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Demontering av hela 
plasttältet är klart, 
inklusive stålstommar,  
plastmaterial, armatur, 
stängsel, etc. Materialet är  
sorterat och till stor del 
bortfraktat.  

En del material förvaras 
för att komma till 
återanvändning, t ex 
tennisinredningen och 
björnbärsbuskarna. 
Buskarna är nedklippta, 
uppgrävda och flyttade 
för att så småningom 
förhoppningsvis kunna 
återplanteras och växa. 

Skyddsåtgärder har 
etablerats kring den 
gamla eken på norra 
sidan.

Kranbil var på plats 
under julhelgen

Markfirma börjar borra i marken för 
provtagning av jorden. 

Rivning av asfalten som utgjort 
grunden till tennisbanorna. Denna 
asfaltsgrund byggdes provisoriskt 
på 90-talet och kommer i vår att 
ersättas med en ordentlig 
betongplatta förstärkt med pålar. 

Schaktning av jordmassor under det 
blivande annexet. Detta arbete 
kommer att pågå under flera veckor, 
inklusive sortering av förorenade 
massor och bortfraktning  för 
deponi.

Arbete är igång med att bygga en 
provisorisk gång till norra tältet. 
Under byggperioden kommer 
spelare att gå via bana 7 ut till bana 
14-15.


