

v.5

v.6

v.7

v.8


v.9

\* I denna fas av markberedningen sker schaktning av jordmassor ned till 1 meters djup under det blivande annexet.

\* Där berggrund ligger nära ytan görs även begränsad bergsschaktning vilket kan skapa visst oväsen för spelare på bana 14-15.

\* Provtagning av jordmassorna är genomförd och analyserad. Här syns resultatet.

\* Skalan går från grönt (ok) till rött (förorenat). Glädjande nog var resultatet inte lika illa som befarat.



\* Arbetet med sortering av förorenade massor och bortfraktning för deponi pågår under ett par veckor till.

\* Förberedelser är igång för arbetet med pålning. Storängsbotten ligger på gammal träskmark och för att skapa en solid grund för betongplattan som tennisbanorna ska läggas på låter man påla hela underlaget med ca 100 pålar i stål.

\* Pålarna kommer att borrar ner i marken. Detta arbete planeras att ske i vecka 8, och en bit in i vecka 9, då vi har vår årliga internationella juniortävling Kungens Kanna & Drottningens Pris här. Byggarna har lovat att ta stor hänsyn till tävlingen genom att enbart använda bormaskin fram till kl 10.30 på förmiddagarna.

\* Mot slutet av februari kommer även en pumpgrop att monteras, inför VVS-arbeten i nya annexet.