

v.15

v.16

v.17

v.18

v.19

- * Samtliga pålar är nu monterade och klara. Marken har under de senaste veckorna fyllts på och packats hårt med småsten och välts många gånger.
- * Arbetet fortgår med formgjutning, armering och betongsättning av stödvägg mot Storängsbotten.



- * Gjutningen av kantbalken runt hela annexet är i slutfas. Kantbalken visar byggnadens yttermått.



Bild från "första spadtaget"

- * Under några veckor i april kommer dagvattenmagasin att anläggas under hela byggnaden, för att kunna hantera kraftiga vattenflöden.
- * Yttermålet för nya annexet är maximerat med hänsyn till tomt och bygglovs-möjlighet. Tack vare den större grunden kommer vi få elitbane-kapacitet på två av tre banor.



Två av tre banor får samma längd, bredd och höjd som Centercourten!